工 事 工 程 表

工事件名：緑町電線共同溝その1工事

工期：平成18年　6月　21日　～　平成19年　1月　31日（予定）

大林道路株式会社　関東支店

工種	月日 / 備考	平成 18年																												平成 19年								備考
		6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				
電線共同溝工	開削土工																																					
	特殊部布設工																																					
	管路部布設工																																					
舗装復旧工	歩道舗装工																																					
	車道舗装工																																					
構造物撤去工	排水構造物撤去工																																					
	水路撤去工																																					
道路構造物工	排水構造物復旧工																																					
	水路復旧工																																					
道路照明設備設置工	道路照明設備設置工																																					
測量・計画																																						