

幡ヶ谷電線共同溝工事

9 月度 月間工事工程表

	数量	単位	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	10/1 月	
下り線 街渠復旧工	20	m					D-12	D-12	D-12				D10 植樹					D-5 街渠樹		D8							D1 植樹							
歩道舗装復旧工	150	m ²										D 昼間		D12~	D12~	D9~	D9~	D5		D8	D5予	D8	D8予				D6	D2	D1	D4	D3	予		D7
上り線 街渠復旧工	150	m	U-2		U-1	U-1						U 昼間		U-4	U-4	U-5	U-6			U-7	U-8	U-9	U-9			U-10	U-10	U-11	U-11	U-12	U-13		U-13	

